



Projekt in Zeitnot

- **Projekte reparieren, stabilisieren und maximal beschleunigen.**
- **Komplexität reduzieren.**
- **Probleme lösen mit Garantie.**



Projekte reparieren, stabilisieren und maximal beschleunigen.

Projekte sind häufig zeitkritisch, weil sehr enge Endtermine bestätigt wurden. Bei Verzögerung droht eine empfindliche Vertragsstrafe oder Imageverlust.

Wir reparieren und stabilisieren Ihr Projekt durch Konzentration auf den kritischen Pfad unter besonderer Berücksichtigung der Ressourcen. Durch Zusammenfassen der Pufferzeiten einzelner Arbeitspakete zu einem „globalen Puffer“ schaffen wir einen messbaren Indikator für „Projektgesundheit“. So steuern wir effektiv die Engpassressourcen im Projekt und beschleunigen Ihr Projekt maximal.

Auch für sehr zeitkritische Projekte erfüllen Sie bei Projektende die gesetzten Qualitäts- und Terminziele. In der Folge beschleunigen Sie weitere Projekte, weil Sie wissen, daß vorgezogene Liefertermine positive Kosteneffekte erzeugen oder die Verhandlungsposition im Markt verbessern.

Details bitte anfordern unter www.us4quality.com .

Komplexität reduzieren.

In einem zeitkritischen Projekt haben Sie weder die Zeit noch die Ressourcen, komplexe Projektmanagement-Modelle anzuwenden.

Weil Sie auf den Projekthalt und das Projektergebnis fokussiert sind, helfen wir Ihnen beim Finden und Verfolgen des „roten Fadens“. Unser Fokus: Kritischer Pfad einschließlich der Ressourcen, Puffermanagement, optimale Ressourcenverteilung (Multi-Projektmanagement).

Durch Nutzen weniger „Spielregeln“ im Projekt können Sie auf komplexe Handbücher verzichten. Sie erfüllen bei Projektende die gesetzten Qualitäts- und Terminziele.

Details bitte anfordern unter www.us4quality.com .

Probleme lösen mit Garantie.

Für das Projektmanagement gibt es eine Vielzahl von Ansätzen. Wer garantiert Ihnen, dass bei deren Anwendung tatsächlich die gewünschten Effekte im Projekt entstehen?

Wir geben Ihnen diese Sicherheit durch unsere Erfolgsgarantie.

Nur bei vollständiger Erreichung des Projektzieles berechnen wir den vereinbarten Preis. Unser Risiko - Ihr Vorteil.

Details bitte anfordern unter www.us4quality.com .

Kritische Kette in Projekten

Kritische Kette-Projektmanagement (oder engl. kurz CCPM, Critical Chain Project Management) setzt genau an der Wurzel der Probleme an.

Die Kritische Kette ist die längste Folge voneinander abhängiger Tätigkeiten **unter Berücksichtigung der Ressourcen**. Praktisch wird die Engpassressource genutzt, um alle weiteren Projektaktivitäten zu steuern. Es wird in 5 Schritten vorgegangen:

1. Den Engpass erkennen
2. Den Engpass optimal ausnutzen
3. Alles andere dem Engpass unterordnen
4. Den Engpass aufweiten
5. Schritt 1 wiederholen



Projekte sollten wie ein Staffellauf funktionieren:

Das gut aufeinander eingespielte Team „Dolphin“ nimmt die Startpositionen ein. Während das erste Teammitglied lossprintet, bereitet Nummer 2 bereits die Übergabe vor. Die Muskeln sind angespannt, bereit zum Sprint, der Blick ist nach hinten gerichtet und der Arm ausgestreckt. Die Übergabe klappt. Nummer 2 sprintet weiter und übergibt in gleicher Weise an Nummer 3. Schließlich erreicht Nummer 4 in Bestzeit das Ziel!!


Häufige Realität:

Team „Cheetah“ nimmt die Startpositionen ein. Als Teammitglied Nummer 1 lossprintet, machen die anderen Teammitglieder erst einmal Pause; für die Übergabe wurde ja ein fester Termin (Meilenstein) vereinbart. Nummer 1 erreicht sein Ziel und legt das Staffelholz auf dem Boden ab. Zum festgesetzten Termin kommt Nummer 2, nimmt das Staffelholz auf und sprintet erst jetzt los (verschenkt wertvolle Zeit). Gleiches wiederholt sich bei Nummer 3 und 4. Das Team kommt mit Verspätung auch im Ziel an.

Welches Team ist Ihr Favorit?

Details bitte anfordern unter www.us4quality.com .

Umsetzung in zeitkritischen Einzelprojekten



Details bitte anfordern unter www.us4quality.com .